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1. Resumen Ejecutivo 

 

Este informe tiene como objetivo presentar los avances del Plan Operativo Anual 2023 y dar 

cumplimiento a los parámetros establecidos en el Sistema Nacional de Planificación e 

Inversión Pública, creado por la Ley Núm. 498-06 y su reglamento de aplicación, así como lo 

estipulado en la Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. 

 

El Plan Operativo Anual está directamente vinculado con los objetivos del Plan Estratégico, 

que orientan el accionar de la Institución en un periodo de cuatro años. Dicho plan, está 

compuesto por 85 productos institucionales “Business As Usual” (BAU) y 40 proyectos 

extraordinarios. En adición, se plantearon 7 proyectos institucionales.  

 

Como parte del cumplimiento de las disposiciones referidas, se expone en el presente informe 

el grado de desempeño de los productos y el avance de los proyectos bajo la responsabilidad 

de las unidades organizativas de la Superintendencia del Mercado de Valores, al corte del 30 

de septiembre del año 2023. 

 

De acuerdo con las actualizaciones presentadas por las 15 áreas de la Institución y en función 

del seguimiento realizado al Plan Operativo, los productos presentan un grado de 

cumplimiento de 95 % para el tercer trimestre 2023 y al cierre de septiembre, el promedio 

general de los mismos es 96%.  

 

Respecto al portafolio de los 40 proyectos extraordinarios, la Institución ha alcanzado al cierre 

del tercer trimestre un avance general de 63% para una variación porcentual en relación al 

trimestre anterior de 21%, de los cuales, 35% han concluido según lo planificado, 48% en 

proceso de ejecución, 2% pendiente de inicio y el 15% restante ha sido reprogramado. 
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2. Informaciones Generales 
 

2.1 Productos Institucionales 
 

Los productos contemplados en el Plan Operativo Anual presentan un grado de 

cumplimiento general de 95 % para el tercer trimestre 2023 y al cierre de septiembre, 

el promedio de avance general es 96%. Cabe destacar, que este cálculo es basado en 

el promedio del peso asignado a cada producto, de acuerdo a la programación de las 

metas por trimestre. 

 

A continuación, se visualiza la distribución de productos por eje estratégico, así 

como el grado de cumplimiento de los mismos, por área. 
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5

37

Eje I: Regulación y Supervisión

efectiva del Mercado de Valores

Eje II: Promoción del Mercado

de Valores

Eje III: Fortalecimiento

Institucional

Productos por Eje Estratégico 

7

6

4

10

7

5

7

5

2

4

2

5

1

1

4

82%

85%

90%

91%

93%

93%

95%

96%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Participantes

Tecnologías de la Información y Comunicación

Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de Valores

Oferta Pública

Planificación y Desarrollo

Regulación e Innovación

Administrativa y Financiera

Prevención de Delitos del Mercado de Valores

Protección y Educación al Inversionista

Recursos Humanos

Comunicaciones

Registro del Mercado de Valores

Oficina de Acceso a la Información

Jurídica

Análisis de Riesgos y Estudios Económicos

% de Cumplimiento vs. Cantidad Productos por Área

Tercer Trimestre 
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18

7

15

Eje I: Regulación y Supervisión

efectiva del Mercado de Valores

Eje II: Promoción del Mercado de

Valores

Eje III: Fortalecimiento

Institucional

Proyectos Extraordinarios por Eje Estratégico

2.2 Proyectos Extraordinarios  
  

El promedio de avance general de los proyectos extraordinarios al cierre del tercer 

trimestre 2023 es 63%, basado en el seguimiento a la ejecución de los planes de 

trabajo contemplados por 13 de 15 áreas que componen la Institución. 

 

A continuación, se visualiza la distribución de la cantidad proyectos y el avance, en 

función de los Ejes Estratégicos: 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

** Estos proyectos están vinculados a los Ejes del Plan Estratégico 2019-2022. Dichos Ejes pudieran ampliarse en el Plan  

Estratégico 2023-2026** 

 

 

 

 
 

 

** Estos proyectos están vinculados a los Ejes del Plan Estratégico 2019-2022. Dichos Ejes pudieran ampliarse en el Plan 

Estratégico 2023-2026** 

 

57%

59%

71%

% de Avance por Eje Estratégico

Eje I Eje II Eje III
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1

6

14

19

No iniciado

Reprogramado

Concluido

En ejecución

Estatus General de Proyectos 

1

1

4

2

3

4

7

3

4

3

3

2

3

32%

33%

41%

50%

52%

57%

59%

64%

66%

73%

83%

83%

100%

Acceso a la Información

Regulación e Innovació

Análisis de Riesgos y Estudios Económicos

Prevención de Delitos del Mercado de Valores

Registro del Mercado de Valores

Recursos Humanos

Protección y Educación al Inversionista

Jurídica

Oferta Pública

Planificación y Desarrollo

Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de Valores

Participantes

Comunicaciones

% de Cumplimiento vs. Cantidad Proyectos por Área

Tercer Trimestre
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3. Resumen de Avances de Proyectos Extraordinarios por Área 
 

A continuación, se muestra el estatus de los proyectos por área, el promedio de avance 

general y la fecha de conclusión estimada. 

 

Dirección de Comunicaciones Avance Fin 

Concluido   

Foro Internacional del Mercado de Valores 100% 10-oct-23 

Implementación Canal de Difusión: Email Marketing 100% 30-sep-23 

Implementar Canal de Difusión: Podcast 100% 15-jun-23 

Avance General 100%  

 

 

Dirección de Participantes Avance Fin 

Concluido   

Automatización de la supervisión de las operaciones 

diarias de los intermediarios de valores 

100% 16-mar-23 

En Ejecución    

Actualizar Base de Datos examen de corredores de 

valores y promotores de inversión 

65% 21-nov-23 

Avance General 83%  

 

 

Dirección de Oferta Pública Avance Fin 

En Ejecución    

Automatizar la remisión de información diaria de los 

fondos de inversión bajo reglamentos de la ley, (vía 

webservices) 

77% 22-Dic-23 

Automatizar la remisión de los estados financieros 

interinos de los emisores (vía webservices) 

9% 26-Dic-23 

Desarrollo y actualización de los Hechos Relevantes 

generados por los participantes a cargo de la Dirección 

de Oferta Pública 

97% 26-Dic-23 

Modificar reportería diaria de los fondos de inversión 79% 20-dic-23 

Avance General 66%  

 

 

Dirección de Regulación e Innovación Avance Fin 

En Ejecución    

Estandarizar los manuales y plan de cuentas para los 

participantes 

33% 01-nov-23 

Avance General 33%  
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Dirección Jurídica  Avance Fin 

Concluido   

Consultoría para el Acompañamiento en la 

Implementación Sistema de Gestión Anti soborno ISO 

3001-2016 

100% 11-sep-23 

En Ejecución    

Actualización Reglamento Interno de la SIMV 23% 01-dic-23 

Desarrollo de Q&A instructivo sobre temas de 

Procedimiento Administrativo Sancionador 

70% 27-oct-23 

Avance General 64%  

 

 

Dirección de Recursos Humanos Avance Fin 

Concluido   

Programa de Bienestar Institucional  100% 11-ago-23 

En Ejecución    

Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 

certificado 

84% 21-jul-23 

SIMV Inclusiva 44% 11-oct-23 

Desestimado   

Valoración de Cargos 0%  

Avance General 57%  

 

 
Departamento de Análisis de Riesgos y Estudios 

Económicos Avance Fin 

En Ejecución    

Automatización de informes de perspectiva 

Macroeconómica e informes individuales de puestos 

de bolsa 

75% 14-nov-23 

Guías de inspección in situ de la gestión de mercado 

y liquidez para los intermediarios de valores 

33% 04-dic-23 

Matriz de riesgos para intermediario de valores 57% 30-nov-23 

No Iniciado   

Reporte de Liquidez 0% 09-may-24 

Avance General 41%  

 

Dirección de Planificación y Desarrollo Avance Fin 

Concluido   

Consulta PEI 2023-2026 100% 04-ago-23 

Implementacion mecanismo de feedback y respuesta 

para programas y proyectos 

100% 13-jun-23 

En Ejecución    

Sistema de Gestión de Calidad Cero Papel 18% 26-dic-23 

Avance General 73%  
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Departamento de Registro del Mercado de Valores Avance Fin 

Concluido   

Gestión y coordinación para el desarrollo del código QR 

de los corredores de valores y promotores de fondos de 

inversion fisicos  

100% 31-mar-23 

En Ejecución    

Gestión y coordinación del proyecto portal web Sección 

Registro del Mercado de Valores (primera fase) 

15% 29-dic-23 

Reprogramado   

Gestión del tiempo en la Inscripción y  Registro de los 

Participantes aprobados mediante Resolución y las ofertas 

públicas. 

40%  

Avance General 52%  

 
Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de 

Valores Avance Fin 

Concluido   

Interconexión de los procesos en la plantilla que alimenta 

matriz de riesgo de PLAFT 100% 31-mar-23 

Desestimado   

Implementar herramienta tecnológica para distribuir las 

autorizaciones judiciales del Ministerio Público 0%  

Avance General 50%  

 
Departamento de Protección y Educación al 

Inversionista Avance Fin 

Concluido   

Artículos para la sección  de educación financiera en el 

boletín institucional 

100% 29-Sept-23 

Contenido para podcast de la SIMV 100% 29-Sept-23 

Contenido para producción de videos y cápsulas 

educativas 

100% 29-Sept-23 

En Ejecución    

Guías educativas sobre ofertas públicas de valores 60% 02-nov-23 

Desestimado   

Creación escuela virtual 0%  

Desarrollar programas de educación continua en el 

Mercado de Valores 

50%  

Implementar Chatbot en la página web 0%  

Avance General 59%  
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Secretaría del Consejo Nacional del Mercado de 

Valores 

Avance Fin 

Concluido   

Actividad Aniversario 20 años SIMV 100% 16-may-23 

Inducción de los nuevos miembros independientes del 

Consejo 

100% 20-jun-23 

En Ejecución    

Modificación del Reglamento Interno del Consejo 50% 29-dic-23 

Avance General 83% 29-dic-23 

 

 

Oficina de Acceso a la Información Pública Avance Fin 

En Ejecución    

Difusión del Código de Ética Institucional 32% 15-ene-24 

Avance General 32%  

 

 


